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Lo scopo 

  

 

La presente nota ha lo scopo di delineare una road map operativa che porti 
l'organizzazione: 

1. 

 ad individuare una sede adatta alle 

proprie esigenze 

 

2. 

 ad implementare tutte le azioni necessarie alla sua 

assegnazione 

 

3. 

 a redigere un business plan che consenta 

di sostenere i costi gestionali della nuova sede 
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possibili progetti 

   
 
 

Definizioni 
delle necessità 

associative 

 

 

 descrizione delle attività 

 finalità di ogni singola attività 

 volontari e/o fruitori coinvolti 

 spazi occupati 

 attrezzature 

 costi correnti (BUDGET AS IS distinto per centri di costi) 

 

 

 

 occorre individuare le attività potenzialmente fattibili in termini di risorse e 
competenze, ma non ancora realizzate a causa di problemi di spazio 

 individuazione delle necessità di spazio 

 quantificazione delle risorse necessarie alla realizzazione delle attività 
potenziali e degli eventuali ricavi connessi 

 

 

 

 

Individuazione di possibili progetti ex novo, mai approfonditi, che potrebbero 
essere facilitati da una sede più grande (TO BE) 

  

potenziali 
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Redazione 
progetto 

  

Partendo dalla mappatura di cui al punto 2, occorre redigere un progetto che 

metta in luce le potenzialità dei servizi e/o attività messe in 
campo dal C.I.G. e al tempo stesso illustri gli strumenti e le risorse 

necessarie affinché queste attività (effettive o potenziali) possano realizzarsi. 

In linea di principio si possono distinguere le seguenti macro aree di attività: 
 

 

 sezione Telefono Amico 
 sezione Salute 
 sezione Cultura 
 sezione Accoglienza 
 gruppo IO 
 gruppo Lavoro 
 gruppo Donna 
 gruppo Sordi LGBT 
 gruppo Giovani 
 gruppo Asessualità 
 gruppo Intersessualità 
 gruppo Ulissa 
 servizio Psicologia e 

  Counselling 

 

di lotta alle 
discriminazioni e di 
sensibilizzazione 
sociale 
 sezione Salute 
 sezione Scuola 
 gruppo Carceri 

 

 
 

 
 
 
 Join The Gap 
 Milano Pride 

 

Archivio e 
biblioteca 

  

3 

eventi 

a
lla

 c
o
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u
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ità

 

servizi attività 
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Redazione 
business plan 

 
 

Sulla base delle analisi svolte attraverso la mappatura, si redigerà un 
business plan che tenga conto: 
 

dei 

costi stimati 

 
e delle necessarie 

fonti di reddito 

 
 
 

Nella valutazione delle possibili entrate economiche si terrà conto delle indicazioni 
emerse durante l’attività di mappatura. 
 
 
 
  

4 
meno più 
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Ricerca 
nuova sede 

  

 
 

Sulla base delle risultanze delle analisi, si approcceranno gli uffici competenti del 

comune per capire quali sono le sedi disponibili 
in grado di soddisfare le esigenze emerse. 
 

 

Una volta individuata la sede potenziale 
occorre procedere con la formalizzazione della 

domanda di assegnazione; 

 

in questa fase occorre definire anche un business plan 
per la sostenibilità economica del progetto in fase di: 

 implementazione (trasloco e ristrutturazione) 

 gestione ordinaria 
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Assegnazione e 
trasloco 

 
 

Una volta assegnato l'immobile occorre procedere alla redazione: 

 di un progetto per la ristrutturazione e 
l'utilizzo dello spazio, con revisione del 
business plan redatto precedentemente 

  

     

 del project plan per l’attività di trasloco e 
insediamento 
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Piano gestione 
ordinaria 
nuova sede 

  

 
 

Definizione di un piano di attività strumentale alla gestione ordinaria 
della nuova sede, che implicherà anche una revisione e attualizzazione del 
business plan. 
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Commissione 

ad HOC 

 

Le attività sopra descritte dovranno essere portate avanti da un gruppo 
dedicato di volontari dell’associazione che 

possano anche dare un contributo qualificato e professionale. 
 

Resta intesa che alcune attività oggetto richiederanno l’intervento di 

professionisti esterni, i cui costi rientreranno nel business plan. 
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Piano 
temporale  

  

 
Si ipotizza che tutti i punti del presente progetto possano essere coperti nell’arco di 

due anni. 

Chiaramente la tempistica effettiva dipenderà da diversi fattori molti dei 
quali esterni al controllo dell’associazione. 

Di seguito un cronoprogramma con alcune scadenze indicative: 

Attività 
 

 Durata  Inizio - fine 

     

Mappatura 
 

 2 mesi  10/2017 – 11/2017 

     

Progetto 
 

 3 mesi  11/2017 – 01/2018 

     

Businnes plan 
 

 1 mese  01/2018 

     

Ricerca 
 

    

     
Assegnazione 

 
  

Da definire 
     

Trasloco 
 

    

     
Gestione ordinaria 
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L’attuale sede 

 
 
 
 

La commissione si farà carico, anche a seguito dell’attività di mappatura, di 

redigere un “light project” dai costi contenuti che consenta una 

valorizzazione dell’attuale sede ed un suo 

adeguamento alle esigenze emerse. 
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Membri 
della commissione 
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